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1. Résumé 
Le biogaz, qui constitue une source d’énergie propre, peut être produit localement et de manière 

décentralisée. Il a le potentiel de résoudre une partie des problèmes environnementaux liés à la coupe 

d’arbres et des problèmes sanitaires liés aux excréments d’animaux d’élevage et à l’inhalation de 

fumées toxiques. Il permet aussi d’améliorer les conditions économiques des ménages en réduisant les 

coûts alloués à l’achat de gaz de pétrole liquéfié. . Le digestat, le résidu restant après la transformation 

en biogaz, peut même être utilisé comme un excellent engrais biologique. 

Ce projet d’installations de biogaz dans le district de Tra Cù fait suite à d’autres projets qui avaient été 

réalisés avec succès dans d’autres communes de la province de Tra Vinh. Nouvelle Planète concentre 

ses actions dans cette région pour faciliter le suivi. Cette fois-ci, ce sont les habitants de 38 villages des 

5 communes (de Thanh Son, Quang Huu, Ham Giang, Kim Son et Thong Hoa) qui ont pu en bénéficier, 

avec plusieurs changements effectués à la suite des leçons apprises des premiers projets. Un seul 

fournisseur de fosses a été mandaté. Il a fourni des fosses en composite de plusieurs dimensions en 

fonction de la capacité de production de gaz des familles. Le projet a aussi voulu encourager les 

ménages les plus défavorisés à se doter de cette technologie. Un accompagnement important a été 

organisé.  

Beaucoup plus de familles que prévu se sont montrées intéressées. Finalement, ce sont 491 ménages 

au lieu des 321 initialement prévus qui ont pu mettre en place une installation et cuisinent désormais au 

biogaz. Le projet s’est déroulé en plusieurs phases qui permettaient à chaque fois aux habitants de 

différents villages de participer au projet s’ils répondaient aux critères fixés. Tout le projet s’est déroulé 

en collaboration avec le Comité du peuple du district et avec les autorités des communes.  

Les effets du projet se déploient déjà. Les villageois ont réduit leurs dépenses en produisant leur propre 

source d’énergie et économisent du temps et du bois de chauffe. De plus, l’environnement est préservé, 

les conditions économiques et la santé des habitants de la commune se sont améliorées. Enfin, le 

biogaz a été promu au sein de toutes les communes et représente une énergie renouvelable propre qui 

valorise les déchets animaux des ménages. 

Nouvelle Planète va continuer de suivre attentivement l’évolution du projet. Elle va aussi analyser la 

poursuite de ses activités dans le domaine du biogaz au Vietnam. D’autres communes se sont montrées 

très intéressées et souhaiteraient participer à des projets similaires.  

1. Abstract / Zusammenfassung 
Anglais :  

Biogas, a clean energy source, can be produced locally and decentralized. It has the potential to solve 
some of the environmental problems associated with tree-cutting and the health problems associated 
with livestock excrement and inhalation of toxic fumes. It can also improve household economic 
conditions by reducing the cost of buying liquefied petroleum gas. Digestate, the residue left after the 
biogas transformation process, can even be used as an excellent organic fertilizer. 

This biogas plant project in Tra Cù district follows on from other successful projects in other communes 
of Tra Vinh province. Nouvelle Planète concentrates its actions in this region to facilitate follow-up. This 
time, the inhabitants of 38 villages in 5 communes (Thanh Son, Quang Huu, Ham Giang, Kim Son and 
Thong Hoa) have benefited, with several changes made following the lessons learned from the first 
projects. A single pit supplier was commissioned. It supplied composite pits in a range of sizes to suit 
families’ gas production capacity. The project also aimed to encourage the most disadvantaged 
households to acquire this technology. Extensive support was organized.  

Many more families than expected showed interest. In the end, 491 households instead of the 321 
initially planned were able to install a biogas plant and are now cooking with biogas. The project was 
carried out in several phases, each time allowing inhabitants of different villages to participate in the 
project if they met the set criteria. The entire project was carried out in collaboration with the district 
People’s Committee and the local authorities.  

The effects of the proje’t are already being felt. The villagers have reduced their expenses by producing 
their own source of energy, saving time and firewood. What’s more, the environment has been 
preserved, and the economic conditions and health of residents have improved. Last but not least, 
biogas has been promoted in all the communes and represents a clean, renewable energy source that 
valorizes household animal waste. 
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Nouvelle Planète will continue to monitor the project’s progress closely. It will also analyze the 
continuation of its biogas activities in Vietnam. Other communes have expressed a keen interest in 
participating in similar projects. 
 

Allemand:  

Biogas, das eine saubere Energiequelle darstellt, kann lokal und dezentral erzeugt werden. Es hat das 
Potenzial, einen Teil der Umweltprobleme, die durch das Fällen von Bäumen entstehen, und der 
Gesundheitsprobleme, die durch die Exkremente von Nutztieren und dem Einatmen von giftigem Rauch 
verursacht werden, zu lösen. Ausserdem kann es die wirtschaftlichen Bedingungen der Haushalte 
verbessern, da die Kosten, die für den Kauf von Flüssiggas bereitgestellt werden, gesenkt werden. 
Digestat, der Rest, der nach der Umwandlung in Biogas übrigbleibt, kann sogar als hervorragender 
biologischer Dünger verwendet werden. 

Dieses Projekt für Biogasanlagen im Bezirk Tra Cù folgt auf andere Projekte, die in anderen Gemeinden 
der Provinz Tra Vinh erfolgreich durchgeführt wurden. Nouvelle Planète konzentriert seine 
Interventionen auf diese Region, um die Nachverfolgung zu erleichtern. Diesmal profitierten die 
Bewohner von 38 Dörfern in fünf Gemeinden (von Thanh Son, Quang Huu, Ham Giang, Kim Son und 
Thong Hoa) von dem Projekt, wobei mehrere Änderungen vorgenommen wurden, die auf die Lehren 
aus den ersten Projekten zurückgehen. Ein einziger Lieferant von Gruben wurde beauftragt. Er lieferte 
Verbundstoffgruben in verschiedenen Grössen, die auf die Gasproduktionskapazität der Familien 
abgestimmt waren. Das Projekt wollte auch die am stärksten benachteiligten Haushalte dazu ermutigen, 
sich diese Technologie anzuschaffen. Es wurde eine umfangreiche Begleitung organisiert.  

Viel mehr Familien als erwartet zeigten sich interessiert. Am Ende waren es 491 statt der geplanten 321 
Haushalte, die eine Anlage einrichten konnten und nun mit Biogas kochen. Das Projekt lief in mehreren 
Phasen ab, die jeweils Bewohnern aus verschiedenen Dörfern die Teilnahme am Projekt ermöglichten, 
wenn sie die festgelegten Kriterien erfüllten. Das gesamte Projekt wurde in Zusammenarbeit mit dem 
Volkskomitee des Bezirks und den Behörden der Gemeinden durchgeführt.  

Die Auswirkungen des Projekts entfalten sie bereits. Die Dorfbewohner haben ihre Ausgaben durch die 
Erzeugung ihrer eigenen Energiequelle gesenkt und sparen Zeit und Brennholz. Ausserdem wird die 
Umwelt geschont, die wirtschaftlichen Bedingungen und die Gesundheit der Gemeindebewohner haben 
sich verbessert. Schliesslich wurde Biogas in allen Gemeinden gefördert und stellt eine saubere 
erneuerbare Energie dar, die die tierischen Abfälle der Haushalte verwertet. 

Nouvelle Planète wird die Entwicklung des Projekts weiterhin aufmerksam verfolgen. Sie wird auch die 
Fortsetzung ihrer Aktivitäten im Bereich Biogas in Vietnam analysieren. Andere Gemeinden zeigten sich 
sehr interessiert und würden sich gerne an ähnlichen Projekten beteiligen. 

2. Situation initiale 
Les familles pauvres des villages du delta du Mékong au Vietnam dépendent beaucoup de leur élevage 

de cochons et/ou de vaches qui constitue souvent leur unique source de revenu. Les excréments de 

leur élevage polluent l’eau et les sols, ce qui constitue un risque pour la santé des habitants, mais aussi 

pour l’écosystème. Les ménages cuisinent souvent à feu ouvert, ce qui engendre des problèmes de 

santé, notamment des problèmes pulmonaires. Le bois qu’ils utilisent provient des arbres environnants 

(cocotiers et divers arbres fruitiers). La coupe d’arbres et l’érosion des berges qui en résulte est un 

grave problème, accentuée par la montée des eaux. Les habitants en prennent conscience.  

Le biogaz représente une source d’énergie propre qui peut être directement produite et consommée en 

zones rurales. Cette technologie se diffuse progressivement et les habitants réalisent son potentiel, 

notamment l’économie d’argent et de temps qu’elle permet. 

3. Objectifs 
1) Objectif 1 : 321 ménages utilisent le biogaz comme énergie domestique 
→ 321 fosses de biogaz (type composite) sont mises en place 
→ 90% des ménages utilisent le biogaz pour la cuisine 
→ 40% des ménages utilisent le digestat comme engrais 
→ Les habitants témoignent d’une meilleure situation sanitaire autour de leurs habitations et dans 

les villages 
→ D’autres ménages acquièrent des systèmes hors projets grâce à la promotion faite auprès des 

autorités et des structures de crédits 
 

2) Objectif 2 : L’entretien des installations est assuré. 
→ 90% des ménages entretiennent leur installation correctement à la fin du projet 
→ Au moins 4 sessions de formation de 3 heures sont dispensées aux ménages bénéficiaires par 

le technicien du fournisseur, dont une après l’installation 
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→ Les comités d’entraide (3 à 5 personnes) sont constitués en fonction du nombre de ménages 
bénéficiaires par village et par commune et répondent aux sollicitations des bénéficiaires 

 

3) Objectif 3 : La qualité de vie des ménages bénéficiaires s’améliore 
→ 80% des ménages témoignent d’une réduction de la coupe du bois dans leur environnement 

immédiat 
→ Au moins 1'500 brochures sur l’entretien, la valorisation des déchets sont produites et 

distribuées dans les ménages 
→ 70% des ménages témoignent d’une réduction de leurs dépenses pour leur source d’énergie 

domestique 

4. Revue du projet 

4.1. Mise en œuvre du projet 
Nouvelle Planète a eu de nombreux interlocuteurs durant le projet. Sa planification et sa réalisation 

ont été effectuées en collaboration avec les acteurs suivants :  

• L’unité de gestion du projet qui s’est occupée de la mise en œuvre de l’ensemble du projet. Elle 

comprenait des membres des autorités du district et des communes, des membres de l’Union 

féminine et des membres de l’Association des paysans. 

• Des groupes d’entraide dans chacun des villages étaient chargés de partager les informations 

et les connaissances récoltées, conseiller chaque ménage et communiquer les éventuels 

problèmes rencontrés par les bénéficiaires. 

• L’entreprise de construction de biogaz, Loc Xuan Company.  

• TUFO, Tra Vinh Union of Friendship Organization, qui est chargée par le Comité du Peuple de 

la province de mettre en œuvre tous les projets d’ONG internationales dans la province de Tra 

Vinh. 

• L’équipe de Nouvelle Planète au Vietnam avec Trinh comme responsable à Hô-Chi-Minh-Ville 

et Cong comme animateur local basé sur place à Tra Cù.  

Le travail de planification, de réalisation et d’évaluation a été particulièrement conséquent, car il a 

fallu visiter tous les foyers à plusieurs reprises. La construction des installations s’est déroulée par 

étape, une fois que les familles d’un même village avaient toutes payé leur contribution locale. 

Sélection des ménages bénéficiaires et choix du type de fosse à biogaz et de l’entreprise 

Chaque phase de mise en œuvre a débuté par des séances de sensibilisation pour donner aux 

villageois intéressés des explications techniques. Des visites d’installations de biogaz déjà en 

fonction ont aussi été proposées pour toutes les personnes intéressées afin qu’elles puissent voir 

concrètement les installations et discuter avec les bénéficiaires. Après avoir informé les villageois, 

l’animateur mandaté par Nouvelle Planète, assisté par l’unité de gestion de projet ont visité les 

familles afin d’établir une liste de tous les ménages éligibles et qui étaient intéressés à participer.  

Pour pouvoir participer au projet, les ménages devaient remplir les critères suivants : avoir un 

besoin en gaz au sein du ménage, avoir un élevage minimum de 5 cochons ou vaches, avoir de 

l’expérience dans l’élevage depuis au moins deux ans, être disposé à investir du temps pour les 

formations, préparer la fosse et être prêt à payer la contribution financière pour les installations. 

Les critères différaient pour les ménages pauvres ou les ménages proches du seuil de pauvreté. 

Le projet avait en effet pour but d’encourager les ménages les plus défavorisés selon une logique 

d’inclusion, qui n’ont autrement pas les moyens, de se doter de biogaz. 

Trois tailles différentes de réservoirs étaient prévus en fonction du nombre d’animaux élevés et du 

besoin. Un contrat tripartite a été négocié et signé entre Nouvelle Planète, le fournisseur et le 

comité de gestion du projet de la commune dans lequel les responsabilités de chacun étaient 

décrites en détail, ainsi que les délais, la contribution financière du bénéficiaire et la période de 

garantie. 

L’animateur local était chargé de la collecte de la contribution locale fixée à 35% (25% pour les 

ménages pauvres ou proches du seuil de pauvreté). Les bénéficiaires ont eu le choix de payer en 

une, deux ou trois tranches. Grâce à la bonne collaboration avec les autorités, certaines familles 

ont même pu emprunter un montant auprès de l’association communale des femmes (dépendant 

des autorités).  



 
   

7/12 

https://nouvelleplanete.sharepoint.com/sites/NouvellePlanete/Documents partages/Administration-NP/Organisation interne - Ressources/Fundraising/bailleurs de 
fonds/REPIC/2021-2022_VN-biogaz/Rapport final/2021.09_REPIC_RapportFinal2_f.docx 

 

Loc Xuan company a été choisie sur la base des expériences passées. Elle est une entreprise 

locale, dont la production se fait exclusivement au Vietnam et dont l’équipement est de très bonne 

qualité. Elle assure aussi un suivi technique dans la région.   

Mise en place des installations de biogaz 

Sous la supervision des techniciens, l'emplacement idéal pour les fosses a été déterminé et a été 

creusé par la famille bénéficiaire elle-même souvent assistée par des voisins ou par les groupes 

d’entraide. Des formations ont été dispensées pour le travail préparatoire avant l’installation. En 

participant activement à la mise en place des fosses à biogaz, les bénéficiaires se sont en même 

temps familiarisés avec la composition technique des réservoirs. Ainsi, ils pourront entreprendre 

eux-mêmes de petites réparations comme le contrôle du tuyau d'alimentation. Ils ont également 

été formés sur la manière de nettoyer et d’entretenir les fosses. Une fois les travaux terminés, les 

experts de l’entreprise leur ont donné des conseils sur l'utilisation des installations : la quantité 

d’excréments d’animaux à utiliser, la quantité d'eau à ajouter, comment assurer la sécurité de la 

fosse et des habitants du ménage en couvrant le trou, etc. Les installations en composite sont 

dotées de réservoir avec trois sections qui filtrent les déchets après leur utilisation afin d'éviter leurs 

effets polluants. Ces trois chambres fonctionnent comme de petites stations d'épuration. Ils les ont 

aussi formés à l'utilisation de la cuisinière. Une fois l’installation achevée, il a fallu attendre plusieurs 

semaines avant la production de biogaz. 

Sensibilisation et réponses aux questions des bénéficiaires 

Des comités d’entraide ont été mis en place. 27 groupes ont été formés dans 16 villages. Chacun 

est composé de personnes désirant s’investir davantage et qui était prêt à venir en aide aux 

familles. Ces groupes ont été formés spécifiquement pour qu’ils puissent intervenir chez les voisins 

en cas de panne ou de souci. En plus, après quelques semaines d'utilisation, les spécialistes de 

l’entreprise mandatée et Nouvelle Planète Vietnam ont organisé des sessions de formation où les 

bénéficiaires pouvaient partager leurs expériences, discuter des éventuels problèmes rencontrés 

et poser toutes les questions qui leur restaient. Cela s’est fait avec les groupes d’appui. Lors de 

ces rencontres, trois brochures différentes d’information et de sensibilisation sur les installations et 

sur les groupes d’entraide [Annexe 2] ont été distribuées et des réponses et solutions concrètes 

ont été discutées. Au total, ce sont 2’500 exemplaires qui ont été distribués, non seulement aux 

bénéficiaires, mais aussi à d’autres villageois intéressés qui voudraient à l’avenir se doter de 

biogaz. Les spécialistes ont aussi pu encourager les bonnes pratiques et donner des informations 

plus détaillées sur l’entretien des installations. L’animateur payé par le projet est passé à plusieurs 

reprises dans chaque famille afin d’évaluer la mise en place et les résultats. Il a aussi pu répondre 

à des questions. 

Autres aspects abordés 

Le projet a été partagé avec Nathalie Bachmann, spécialiste suisse du biogaz. Elle a beaucoup 

apprécié le projet pour sa gestion efficace et compétente. 

Des échanges techniques ont aussi été discutés avec Philippe Meister, technicien bénévole. Il a 

avalisé les choix techniques faits par l’entreprise vietnamienne.  

Philippe Randin s’est rendu sur place en septembre 2023 pour évaluer le projet. Il a pu visiter des 

familles bénéficiaires et a pu se rendre compte de l’importance du projet et de sa bonne gestion.  

En Suisse des échanges ont eu lieu avec l’entreprise Climate Services qui a chiffré de manière 

scientifique les valeurs d’économies de Co2 permises par le projet. Grâce à ce travail, le projet est 

susceptible d’être soutenu dans le cadre des économies de Co2.  

Adaptation des objectifs 

Le projet a été mené à bien sans souci. Les expériences passées ont été bénéfiques. Le seul point 

à relever, qui a surpris tout le monde est l’enthousiasme de la population. Des personnes qui 

n’étaient pas intéressées au début du projet ont vite réaliser les avantages du biogaz et ont fait 

pression pour être également équipées. Nouvelle Planète a accepté leur demande même si celle-

ci était hors délai. De ce fait, un nombre bien plus important de bénéficiaires a pu être atteint.  

4.2. Atteinte des objectifs et résultats  
Objectif 1: 491 ménages utilisent le biogaz comme énergie domestique au lieu des 321 prévus 

→ 491 fosses de biogaz (type composite) sont en place 
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→ 98% des ménages utilisent le biogaz pour la cuisine. Celles qui n’utilisent pas ont arrêté l’élevage 
et n’ont donc plus de matière première. Une famille a eu son réservoir inondé. Toutes sont 
susceptibles de recommencer la production quand leur situation sera réglée. 

→ 12% ont déjà utilisé le digestat comme engrais. Pour le moment, les autres familles ne l’ont pas 
fait, car il est possible d’attendre 3 à 4 ans pour vider les fosses. Ces familles sont informées et 
connaissent la valeur du digestat.  

→ Le 100% des habitants témoignent d’une meilleure situation sanitaire surtout dans les cuisines, 
mais aussi dans les environs.  

→ Pour le moment, les seules possibilités pour les familles d’acquérir un système de biogaz sont 
liées à des financements étrangers. Les démarches effectuées auprès des communes et des 
banques n’ont pas permis de trouver une solution locale. En revanche les autorités savent 
maintenant qu’il est possible de proposer les projets de biogaz dans le cadre de la compensation 
carbone. De plus, depuis la Suisse, Nouvelle Planète va essayer de faire financer de tels projets 
à l’avenir par la compensation carbone grâce à l’appui de Climate Services.  
 

Objectif 2: L’entretien des installations est assuré. 
→ 100% des ménages entretiennent leur installation correctement à la fin du projet. 72% se sentent 

à l’aise avec la maintenance. 28% ont encore des questions de temps à autre et contactent les 
groupes d’appui. 

→ 22 sessions de formation de 3 heures ont été dispensées aux ménages bénéficiaires par le 
technicien du fournisseur, dont une après l’installation. 

→ Chaque bénéficiaire peut faire appel à un comité d’entraide (3 à 5 personnes) de proximité. 21 
groupes sont en place. Ils répondent aux sollicitations des bénéficiaires 

 

Objectif 3: La qualité de vie des ménages bénéficiaires s’améliore 
→ 93% des ménages témoignent d’une réduction de la coupe du bois dans leur environnement 

immédiat. 49% ont pu arrêter complètement la coupe de bois. 
→ 2’500 brochures ont été produites sur l’entretien, la valorisation des déchets et ont été 

distribuées dans les ménages. 
→ 97% des ménages témoignent d’une réduction de leurs dépenses pour leur source d’énergie 

domestique. Les 3 % restant ne savent pas, car ils n’ont pas calculé.  

4.3. Préparation de la multiplication et de la réplication  
Dans le but d’intéresser et de sensibiliser un maximum de personnes dans la commune, les visites 

d’étude étaient ouvertes à toutes les personnes qui souhaitaient y participer et qui ne connaissaient 

pas du tout la technologie du biogaz. 2’500 brochures ont aussi été imprimées et distribuées. Même 

si le projet avait des critères stricts de sélection, les ménages qui en ont les moyens peuvent 

désormais très bien installer par eux-mêmes une fosse à biogaz. Les entreprises de biogaz avec 

qui nous avons travaillé, se tiennent aussi à disposition des ménages qui montreraient de l’intérêt.  

Des démarches ont été menées sur place pour évaluer s’il y avait moyen que les communes ou 

les banques puissent octroyer des prêts aux familles pour faciliter la mise en place de nouvelles 

installations. Malheureusement les démarches se sont soldées par un échec. En effet, les 

règlements du pays limitent les prêts financiers pour des personnes qui ne sont pas inscrites au 

Parti communiste. Ces démarches ont quand même permis d’expliquer aux autorités les 

opportunités de présenter des projets de promotion de biogaz dans le cadre de la compensation 

carbone.  

En Suisse, Nouvelle Planète va utiliser ces résultats dans la mise en place de projets similaires, 

que ce soit au Vietnam ou dans d’autres pays d’intervention. Le contact avec Climate Services a 

permis de quantifier les compensations carbones et nous pensons pouvoir à l’avenir obtenir des 

financements dans ce cadre. Des articles pour son journal seront aussi écrits au sujet du projet, 

tiré à près de 10'000 exemplaires. Un voyage d’entraide a également permis à des jeunes de se 

rendre sur le projet, d’être sensibilisés et se familiariser avec cette technologie. Nouvelle Planète 

est à disposition d’institutions suisses ou vietnamiennes pour partager ses résultats, diffuser ses 

outils de sensibilisation et pour discuter les différents aspects, techniques et sociaux, du projet. 
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4.4. Impacts, durabilité 
 

Ecologique Unité A la conclusion du projet REPIC 

Puissance installée en énergies 

renouvelables [kW]  3'820 KW 

Energie renouvelable produite [kWh]/an  360'000 Kwh 

Energie fossile économisée [kWh]/an  360'000 Kwh 

Réduction des gaz à effet de serre [t CO2-eq] /an  1,8 t CO2/an 

Déchets nouvellement récoltés et triés [t]  123 t 

Déchets nouvellement recyclés [t]  123 t 

Economique     

Coûts de l’énergie (LCOE) [ct/kWh]  0.- 

Financements/investissements tiers 

mobilisés [CHF]  CHF 261’786 

Nombre de personnes formées [CHF]  CHF 9'527.- 

Social     

Nombre de bénéficiaires [Nombre]  1'916 pers 

Nombre de nouvelles places de travail [Nombre]  0  

Nombre de personnes formées [Nombre]  1'125 pers 

 

Autres indicateurs     

Fosses à biogaz [nbre]  491 

Ménages bénéficiaires [nbre]  491 

Fylers distribués [nbre] 2’500  

 

5. Perspectives, suites possibles 

5.1. Multiplication, réplication 
Les familles bénéficiaires sont les premières à être responsables de leur installation. Elles ont suivi 

des formations à cet effet et ont été sensibilisées à plusieurs aspects techniques et 

environnementaux. Elles pourront toujours faire appel aux groupes d’entraide si elles n’arrivent pas 

à résoudre un problème elles-mêmes. Pour les problèmes techniques plus importants, elles auront 

encore la possibilité de faire appel aux spécialistes de l’entreprise de biogaz. Les installations ont 

trois ans de garantie, les équipements, un an de garantie. Les fournisseurs sont tenus de résoudre 

tout problème qui se produit durant cette période. Une fois la garantie échue, les bénéficiaires 

n’auront besoin de ne payer que les déplacements des spécialistes ou l’achat de nouvelles pièces 

pour la réparation. 

Nouvelle Planète est très optimiste quant à la durabilité de ces installations et pour le développement 

du biogaz dans la commune pour trois raisons principales: 

• Les ménages ont beaucoup investi financièrement dans ce projet et ont tout intérêt à ce qu'il 

réussisse. Leur motivation et leur contribution étaient une condition pour être soutenu. 

• Le projet a reçu un excellent accueil dans toutes les communes. Le nombre de foyers disposés 

à changer leurs habitudes, à s'informer et à se former à cette nouvelle technologie a été très 

grand. Quelques villageois voient ces cuisinières comme une façon plus moderne, plus propre 

et moins fastidieuse de préparer leurs repas. 

• L’implication des spécialistes de l’entreprise de biogaz a été remarquable. En plus d’un grand 

professionnalisme, ils croient profondément aux effets bénéfiques du biogaz en zones rurales 

et sont prêts à s’investir pour la durabilité des installations existantes et pour le développement 

du biogaz dans la région. 
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Le projet a attiré l'attention de beaucoup de foyers de villages et communes voisines. Le personnel 

du bureau d'agriculture ainsi que celui du Comité du Peuple ont pu acquérir une bonne expérience 

lors de ce projet et peuvent désormais assister et conseiller de nouveaux villageois souhaitant 

installer des fosses. Le seul défi restera financier. 

Le projet devait non seulement permettre à des ménages privés qui n’en ont autrement pas les 

moyens de se doter de biogaz, mais plus largement, le projet avait pour objectif de promouvoir cette 

technologie dans toute la région. En montrant tous les bénéfices du biogaz, les villageois sont ensuite 

encouragés à trouver les moyens pour le réaliser. Malheureusement, il semble qu’il soit illusoire de 

penser que des prêts de la part des banques ou des communes soient possibles. Toutetois, on peut 

espérer que d’autres projets du même type puissent être mis en place. Cela a déjà été le cas d’autres 

organisations.   

Avec ses expériences dans le domaine du biogaz, Nouvelle Planète va aussi analyser de possibles 

interventions futures dans le domaine du biogaz au Vietnam. Il est tout à fait envisageable, au vu 

des excellents résultats du projet, que Nouvelle Planète poursuive ce programme dans d’autres 

localités.  

5.2. Impacts, durabilité 
Les avantages de l’utilisation du biogaz sont très nombreux et concernent à la fois l’environnement, 

l’économie et le social, les trois domaines clés du développement durable :  

 

Impacts environnementaux : La quantité d’excréments qui s’écoulent dans les rivières ou qui 

s’infiltrent dans les sols diminue puisqu’elle est transformée en biogaz et est valorisée. La pollution 

des eaux et des sols diminue donc aussi. Ensuite, la réduction de la consommation de bois à brûler 

pour cuisiner entraîne une baisse du déboisement et donc une diminution du ruissellement et de 

l’érosion. Il réduit ainsi les risques de crues, problème majeur dans le delta du Mékong. Moins de 

coupe d’arbres permet également de préserver les écosystèmes et la biodiversité. Le biogaz 

permet encore de réduire les émissions de gaz à effets de serre. En effet, la combustion du biogaz 

permet de convertir le méthane en dioxyde de carbone et en eau. Le méthane est un gaz possédant 

un « potentiel d’effets de serre » 21 fois plus élevé que le CO2. Enfin, l’utilisation du digestat comme 

excellent fertilisant biologique améliore la qualité et la fertilité des sols.  

 

Impacts économiques : De nombreux ménages qui décident de passer au biogaz, cuisinaient 

auparavant au gaz, au bois ou au charbon de bois. Ainsi, ils abandonnent ou diminuent leur 

consommation en le substituant. Le bois et le charbon de bois sont soit récoltés directement par 

les ménages, soit ils peuvent être achetés sur les marchés locaux. Le temps à disposition pour 

récolter le bois peut être utilisé pour des activités lucratives et peut constituer un gain économique 

non négligeable. Le digestat permet aussi de diminuer l’achat de fertilisants chimiques. Finalement, 

l’amélioration des conditions de vie et la diminution de la pollution améliore la santé des villageois 

et fait diminuer les frais de santé.  

 

Impacts sociaux : L’utilisation du biogaz permet encore d’avoir moins de fumée dans les cuisines 

et de réduire les problèmes respiratoires ou les maladies pulmonaires. Les risques sanitaires liés 

à la consommation de l’eau contaminée se réduisent également. La santé des membres du 

ménage peut être considérablement améliorée. Le biogaz est aussi un instrument fort pour 

sensibiliser les bénéficiaires directs des installations, mais aussi pour susciter un intérêt du 

voisinage, des proches ou d’autres fermes individuelles à cette nouvelle technologie propre et bon 

marché. Enfin, les projets de biogaz concernent tout d’abord les femmes qui sont en charge de la 

cuisine et qui sont les premières à être affectées par la fumée provoquée par la combustion de 

bois. Elles seront aussi les premières à être impliquées dans le fonctionnement de l’installation de 

biogaz et à s’intéresser aussi à cette nouvelle technologie. Ce projet soutient et améliore la 

responsabilisation et l’émancipation des femmes, ainsi que leur santé. 
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6. Enseignements tirés du projet, conclusion 
L’utilisation d’une énergie renouvelable, propre et directement accessible dans les villages représente 

de très nombreux avantages. Il n’est cependant jamais évident d’introduire une nouvelle technologie 

dans les habitudes des gens, surtout si celle-ci doit être utilisée quotidiennement. Mais en leur offrant 

une alternative plus économique, plus écologique et bénéfique pour leur santé, ainsi qu’en proposant 

des formations et un accompagnement de qualité, beaucoup de Vietnamiens sont motivés à passer à 

une autre technologie. Le biogaz a un énorme potentiel au Vietnam, et grâce à ses expériences passées 

dans ce domaine, Nouvelle Planète est convaincue qu’un tel projet permet d’améliorer 

considérablement la vie des villageois et contribuera à un développement durable de la région. 

Plusieurs enseignements ont été tiré de ce projet : 

• Sensibilisation : Un ancrage efficace d’une technologie comme le biogaz dans une région 

n’est possible qu’à condition qu’elle soit bien comprise et intégrée par la population. Le 

« bouche à oreille » est encore le meilleur moyen pour expliquer et pour convaincre. La 

collaboration avec les autorités est importante car de nombreuses familles craignent d’être 

arnaquées par des projets de ce type qui demandent une contribution sans rien faire après. Des 

actions de sensibilisation concernant les bénéfices environnementaux, économiques et sociaux 

devraient accompagner toute installation de biogaz. C’est uniquement quand les ménages ont 

compris ces nombreux avantages que l’installation devient pérenne. Son succès au sein d’un 

ménage est aussi un instrument pour convaincre ensuite d’autres proches et voisins du 

ménage.  

• Critères de sélection : Nouvelle Planète a pour chaque nouveau projet de biogaz adapté les 

critères de sélection des ménages et les conditions de soutien. Ces ajustements ont permis 

d’améliorer constamment les trois projets qui ont succédé à celui de 2007. Pour un prochain 

projet, le soutien financier des ménages devrait être revu. Au Vietnam, il n’y a quasiment plus 

de ménages sans moyens financiers et leur participation financière est un gage de motivation 

et assure la pérennité de l’installation.  

• Technologie à utiliser : La technologie a aussi beaucoup évolué et il existe de nombreux types 

d’installations différents. Le fait de collaborer de manière fidèle avec une entreprise de la place 

est un gage de succès. Le dynamisme des responsables et leur disponibilité permettent de 

garantir un suivi sur le long terme par un dépannage possible et des conseils à disposition. 

Nouvelle Planète peut encore à un niveau très régional soutenir des initiatives d’installations de 

biogaz au Vietnam pouvant avoir un impact, certes localisé, mais considérablement positif. Avec 

l’expérience acquise au Vietnam, la mise en place de projets de biogaz dans d’autres pays 

d’intervention de Nouvelle Planète pourrait se révéler extrêmement pertinente 

7. Références 
Nous avons écrit un article dans notre journal interne sur ce projet en avril 2023. Il est disponible sur 
demande.  
Un groupe de jeunes suisses s’est rendu sur place en été 2023 et a pu visiter le projet. Un article à ce 
sujet est paru dans le quotidien la Liberté de Fribourg.  

8. Annexes 
Photos 
En plus des photos ci-dessous, nous en avons mises sur le drive suivant :  
https://drive.google.com/drive/folders/1GTPfOSxKSJaq20s9sb4DGgpxyrRizDga?usp=drive_link 
 
  

https://drive.google.com/drive/folders/1GTPfOSxKSJaq20s9sb4DGgpxyrRizDga?usp=drive_link
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